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Op al onze overeenkomsten zijn de Cumela-voorwaarden van toepassing welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Gelderland onder 
nummer 40/2020 en te downloaden op onze website www.derkshaps.nl 

 
Betreft: kostenverhogende omstandigheden oorlog Midden-Oosten 
 
 
Door de geopolitieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten in het algemeen en Iran in het 
bijzonder, worden wij geconfronteerd met aanzienlijke en onvoorzienbare prijsstijgingen van 
brandstoffen, grondstoffen en materialen. Deze prijsstijgingen hebben onder meer betrekking op 
PVC-producten, beton, bestratingsmaterialen en overige bouwstoffen. Daarnaast worden deze 
ontwikkelingen versterkt door stijgende transport- en energiekosten. Verdere ontwikkelingen 
hierin zijn bovendien onvoorspelbaar.  

Dit heeft grote impact op de bedrijvigheid in ons land; zo ook helaas voor onze bedrijfsvoering en 
meer concreet voor onze werkzaamheden op onderhavig project. Mede in het kader van de 
waarschuwingsplicht stellen wij u hiervan middels deze brief op de hoogte van deze op het 
moment van inschrijving niet voorzienbare en evenmin aan ons toe te rekenen 
kostenverhogende omstandigheden.  

Wij wijzen u in dit kader onder meer op het bepaalde in onze overeenkomst de Cumela-
voorwaarden van toepassing zijn, waarin is opgenomen dat prijsstijgingen van 
kostprijsbepalende factoren, waaronder brandstoffen, grondstoffen en materialen, kunnen 
worden doorberekend aan opdrachtgever. Tevens merken wij op dat deze omstandigheden 
kunnen kwalificeren als onvoorziene omstandigheden in de zin van de UAV 2012 en/of het 
Burgerlijk Wetboek. 
 
Daarnaast willen wij u informeren dat de huidige marktsituatie mogelijk kan leiden tot 
leveringsproblemen en langere levertijden van materialen. Dit kan gevolgen hebben voor de 
voortgang en planning van het werk. 

Vanzelfsprekend zullen wij in deze onzekere tijden onze uiterste best doen de negatieve gevolgen 
voor onderhavig project zo beperkt mogelijk te houden. Wij kunnen echter niet voorkomen dat 
deze buitensporige prijsontwikkeling tot kostenverhoging leidt.  
 
Indien gewenst treden wij hierover graag met u in overleg om de gevolgen voor het project, zowel 
financieel als qua planning en uitvoering, gezamenlijk te bespreken. 

Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben en zullen u uiteraard 
van de verdere ontwikkelingen op de hoogte houden. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Rick Derks 
Derks Groen Grond en Infra BV 
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